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Lyhenteet 
 
 
CE CE-merkintä tarkoittaa tuotteen täyttävän EU:n direktiivien vaatimukset. 
 
DOP suoritustasoilmoitus 
 
KVV kiinteistön vesi ja viemäri  
 
K1 rakennusten kaukolämmitys. Määräykset ja ohjeet 
 
LV lämmitys/vesi 
 
LVI lämmitys/vesi/ilma 
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1  Johdanto 
 
Työssä käydään läpi, millaisia tehtäviä LV-urakan viimeistely/luovutusvaiheeseen kuu-
luu. Jokaisessa projektissa on omat erikoisuutensa, ja tilaajat vaativat eri asioita raken-
nusprojektista riippuen.   
Projektinhoitajan tehtävät sisältävät monipuolisesti erilaisia töitä ja tarkastuksia, eikä 
niitä aina voi ennakoida. Tässä opinnäytetyössä perehdytään kerrostalotyömaan luovu-
tusvaiheeseen ja LV-projektinhoitajalle kuuluviin tehtäviin. 
Tarkoituksena ei ole tehdä täydellistä listaa kaikista mahdollisista töistä, vaan aihe on 
rajattu mielestäni tärkeimpiin töihin. 
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2 Luovutusvaiheen työt  
2.1 Aikataulu 
Rakennustyömaan viimeistelyvaiheessa tehdään yleensä viimeistelyaikataulu tai vas-
taava, johon on laitettu LV-töiden kannalta tärkeimmät tavoitteet. Tärkeimmät tavoitteet 
kerrostalon viimeistelyaikataulussa ovat kaukolämmönlopputarkastus, mittaus- ja säätö-
töiden aikataulutus, kalustustöiden eteneminen, KVV-lopputarkastus, LVI-lopputarkas-
tus, toimintakokeet sekä luovutusmateriaalien luovutusajankohta. Aikataulut on tarkas-
tettava ennen niiden hyväksymistä. Tärkeää on katsoa, että niissä on tarpeeksi aikaa 
töiden ja mittausten toteuttamiseen.  
Aikataulun perusteella projektinhoitaja tilaa työmaalle mittaus- ja säätötyön tekijän. Hän 
pitää asentajat ajan tasalla alkavista töistä ja töille varatusta asennusajasta, sekä jakaa 
tietoa omille aliurakoitsijoilleen. 
Projektinhoitaja varmistaa resurssien riittävyyden ja valvoo, että aikataulun edellyttämät 
työt saadaan tehtyä ajallaan, jotta seuraavat työvaiheet eivät myöhästy. Projektinhoita-
jan tulee myös tarkkailla muiden työvaiheiden etenemistä ja tarvittaessa reklamoida ti-
laajaa, jos omat työt viivästyvät muiden töiden takia. Reklamointi tulee tehdä heti, kun 
aikataulu viive ilmaantuu. Ja reklamaatio tehdään kirjallisesti.  
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2.2 Itselleluovutus 
Itselleluovutuksessa projektinhoitaja tarkistaa kaikki asennukset, niin että ne on tehty ja 
asennuksissa on noudatettu rakentamismääräyksiä ja suunnitelmia. Itselleluovutukset 
ovat viimeiset tarkastukset ja viimeinen laadunvarmistustoimenpide, jonka projektinhoi-
taja kohteessa tekee. Tarkastukset tulee tehdä huolella, ja niihin varataan riittävästi ai-
kaa. On myös hyvä varata aikaa mahdollisille korjauksille.  
Itselleluovutukset tehdään aluekohtaisesti. Alueista tehdään omat tarkastusdokumentit, 
joihin mahdolliset puutteet kirjataan. Kun puutteet on korjattu, pidetään uusi tarkastus, 
jossa todetaan alueen olevan valmis. Asuntokohteissa tarkastettavat alueet on hyvä ja-
kaa kerroskohtaisesti ja tehdä tarkastusdokumentti sen mukaan. Asuntokohteiden ylei-
sistä tiloista kannattaa tehdä omat tarkastusdokumentit. 
Tarkastusdokumentista tulee selvitä, mitä on tarkastettu, milloin on tarkastettu, kuka on 
tarkastanut, sekä mitkä ovat tarkastuksessa havaitut puutteet. 
Tarkastusdokumentit lisätään laadunvarmistuskansioon. Kun kaikki asennukset on tar-
kastettu hyväksytysti, tästä ilmoitetaan kirjallisesti tilaajalle. 
Itselleluovutusten huolimaton tekeminen voi aiheuttaa suuria kuluja urakoitsijalle, jos 
kohteessa joudutaan myöhemmin korjaamaan huonoja/virheellisiä asennuksia.  
Eritystä huomiota itselleluovutustarkastuksissa kannattaa kiinnittää vesikalusteiden toi-
mintaan, kunnolliseen kiinnitykseen ja juoksuputkien rajoitukseen. Lämmityspattereiden 
kunto tulee tarkistaa, usein rakennustyön aikana patterit saavat kolhuja. Lisäksi kannat-
taa kiinnittää huomiota kalustustöiden siisteyteen sekä pintaan asennettujen putkien 
suoruuteen ja ylimääräisten merkintöjen poistoon putkista. 
On varmistettava että, kaikki eristettävät putket on eristetty, putkieristeet on virheettö-
mästi asennettu, eristystyö on tehty venttiileille asti sekä että näkyviin jääviin putkiin on 
eristeen päällä asennettu pinnoite suunnitelmien mukaisesti. 
Kannakkeita jää usein laittamatta palokatkojen läpivienneille, paloseinäin lävistävien put-
kien molemmille puolille tulee asentaa kannakkeet (kuvan 1 mukaisesti). Keittiökaappien 
sisäpuolelle tehtävien asennusten kannakoinnissa on usein puutteita. Kuvassa 2 on 
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asennusdetalji keittiön- ja astianpesukoneen viemärin kannakointitavasta (kuva 2). Puut-
teet johtuvat yleensä huolimattomasta asennustyötä tai tiedon puutteesta.  
Ennen kalustustyötä on hyvä tehdä malliasennus yhteen asuntoon. Malliasennus katsel-
moidaan valvojien kanssa. Kun asennus on katselmoitu ja hyväksytty asian on kaikille 
selkeä, asentaja tietää, miten asennus tulee tehdä, ja valvoja tietää jo etukäteen, miten 
asennukset on tehty. Näin asennukset saadaan kerralla kuntoon ja vältytään turhalta 
korjaamiselta. 
 
 
Kuva 1. Palokatkoseinien läpivientiohje. 
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 Kuvassa 2. Keittiön viemäreiden kannatuksesta asennusdetalji. 
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2.3 Mittaus- ja säätötyöt 
Mittaus- ja säätötöitä ei projektinhoitaja välttämättä tee itse, mutta projektinhoitajan on 
kuitenkin hyvä tietää, mitä edellytyksiä työt vaativat ja miten ne toteutetaan. Säätötyöt 
ovat yleensä viimeinen työ LV-urakassa. Urakoitsija suorittaa kaikki mittaus- ja säätötyöt 
ja laatii niistä pöytäkirjat, jotka suunnittelija tarkastaa ja hyväksyy [1]. Usein rakennus-
työmaalla säätötöitä joudutaan tekemään osissa ja kiireellä. Säätötyöt ovat tärkeä osa 
järjestelmien toimivuuden kannalta, ja ne on tehtävä huolella kiireestä huolimatta. 
Ennen säätötyön aloittamista kaikkien lämmitysverkoston laitteiden tulee olla asennet-
tuna, verkostojen tulee olla ilmattu ja huuhdeltu ja venttiilien esisäädöt   asetettu. Ennen 
lämpimän käyttövesiverkoston säätöä pitää kaikkien kiertolenkkien olla käytössä, ver-
kostossa ei saa olla ilmataskuja ja putkiston tulee olla huuhdeltu. Säätötöiden yhtey-
dessä säätömies merkitsee kaikki säätöventtiilit kilvillä. 
Säätötyöt tulee tehdä ennen lämmönsiirtimien viritystä. Lämmönsiirtimien virityksen to-
teuttaa automaatiourakoitsija. Lämmönsiirtimien tulee olla viritetty ennen kaukolämmön 
käyttöönottotarkastusta. 
Kun säätötyö on suoritettu hyväksytysti, pattereiden termostaatit ja lattialämmityksen toi-
milaitteet voidaan asentaa paikoilleen. 
Huonelämpötilojen tarkastusmittaus tehdään rakennuksen valmistumisen jälkeen en-
simmäisen asumistalven aikana. Työ suoritetaan kohteen työselostuksessa annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Huonelämpötilat tulee tasapainottaa +/-2asteen vaihteluvälille ja 
huoneiden keskilämpötilan tulee olla 21 astetta.[1.] 
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2.4 Luovutusmateriaalit 
Luovutusmateriaalit tarkoittavat ohjeita, asiakirjoja, takuutodistuksia ja urakkaan kulu-
vien laitteiden käyttöön vaadittavia avaimia yms, jotka luovutetaan työn tilaajalle [1]. 
Projektinhoitaja kasaa aineiston ja luovuttaa sen tilaajalle. Aineiston kerääminen kannat-
taa aloittaa jo projektin alussa, kun laitteita ja materiaaleja hyväksytetään kohteeseen, 
käytetään samoja esitteitä ja CE/DOP-todistuksia. Todistukset käytetyistä materiaaleista 
saa tavarantoimittajilta. Luovutusmateriaalit sisältävät seuraavat asiakirjat: 
 
 Kaksi sarjaa laitteiden käyttö- huolto- ja hoito-ohjekirjoja, ohjeisiin tulee liittää 
myös laitteiden käyrästöt merkintöineen. Toinen sarja jätetään kyseisen laitteen 
läheisyyteen ja toinen tilaajalle. 
 Laminoitu kytkentäkaavio lämmönjakokeskuksen seinälle, kytkentäkaaviossa tu-
lee olla urakoitsijan leima. 
 Todistus lämmitys- ja vesiverkostojen alustavan perussäädön suorittamisesta ja 
säätölaitteiden virityspöytäkirjat, verkostojen mittauspöytäkirjat, pöytäkirjat läm-
mitysverkoston huuhtelutoimenpiteestä.  
 Konekortit, laitteiden esitteet ja toimittajaluettelo kohteessa käytetyistä materiaa-
leista. 
 Laadunvarmistuskansio  
 Muut luovutettavat: ilmaruuvit ja kastelupostien avaimet. 
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2.5 Huoltokirja-aineisto 
Tilaaja usein teettää kiinteistölle oman huoltokirjan. Huoltokirjan tekijät pyytävät raken-
nushankkeessa mukana olevilta urakoitsijoilta materiaalit huoltokirjaan. Urakoitsijoille lä-
hetetään taulukko, jossa on huoltokirjaan tarvittavat materiaalit eriteltyinä. Jokainen ura-
koitsija täydentää huoltokirjan omalta osaltaan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat huoltokir-
jan kokoajalle. LV-urakoitsijan aineistoon tulee laite- ja konekortit, käytettyjen materiaa-
lien todistukset ja laitteiden takuutodistukset. Huoltokirjan tekijälle lähetettävät materiaa-
lit pitävät sisällä samoja asioita kuin rakennuttajalle annettavissa materiaaleissa, joten 
niitä kannattaa hyödyntää. [1.] 
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2.6 Käytönopastus 
Putkiurakoitsija antaa huoltoliikkeelle perehdytyksen, jossa se kertoo asentamiensa lait-
teiden käytöstä, huollosta ja sijainnista. Käytönopastuksesta on hankittava kirjallinen to-
distus huoltohenkilöstöltä, josta käy ilmi, että kaikki kiinteistön käytön kannalta oleellinen 
tieto on annettu ymmärrettävästi ja asianmukaisesti.[1] 
2.7 Toimintakokeet 
Toimintakoe suoritetaan yhdessä tilaajan kanssa. Toimintakokeessa varmistetaan, että 
laitteet on asennettu oikealla tavalla ja ne toimivat suunnitelluilla tavoilla eri käyttötilan-
teissa. Toimintakokeista tehdään pöytäkirja, joka liitetään laadunvarmistuskansioon. [2] 
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2.8 KVV-lopputarkastus 
Lain 122 a §:n mukaan rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava KVV-
laitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja, jos se on laitteistojen rakentamisen vaa-
tivuuden vuoksi tarpeellista. Rakennusvalvonta määrittää jokaiselle kohteelle vaativuus-
luokan. Pätevyysluokkia on neljää tavanomainen (T), tavanomainen (T+), vaativa ja poik-
keuksellisen vaativa. [3] 
Projektinhoitaja voi toimia KVV-työnjohtajana, jos hänellä on pätevyys siihen. Pätevyy-
den saamiseen vaikuttavat työkokemus ja koulutus. Jos projektinhoitajalla ei ole päte-
vyyttä, toinen yrityksen työntekijöistä voi toimia kohteen KVV-työnjohtajana.  
LV-urakoitsijan tulee olla yhteydessä paikalliseen rakennusvalvontaviranomaiseen ja so-
pia aika KVV-loppukatselmukseen. Urakoitsijan on oma-aloitteisesti hoidettava yhteys 
viranomaisiin ja hyväksytettävä viranomaishyväksyntää edellyttävät asentamansa lait-
teet viranomaisilla. Kaikkien tarvittavien viranomaistarkastuksen on oltava hyväksytysti 
suoritetut lopputarkastustilaisuuteen mennessä. [1.] 
Lopputarkastuksessa rakennusvalvoja käy läpi kohteen tarkastusasiakirjat, kaikista työ-
vaiheista tulee olla omat tarkastusdokumentit. Kaikista työvaiheista tulee olla erilliset tar-
kastusasiakirjat, erityisesti piiloon jäävät asennukset tulevat aina omille dokumenteille. 
KVV-asiakirja täytetään ennen lopputarkastusta, mieluusti jo työn aikana työvaiheet tar-
kistetaan. Asiakirjassa on tarkastuskohdat eri työvaiheille (kuva 3), jokaiselle työvai-
heelle tulee laittaa tarkastajan nimi ja tarkastuksen päivämäärä. Tarkastusasiakirjoissa 
on kunnallisia eroja, kaikissa kuitenkin vaaditaan työvaiheen tarkastajan allekirjoitus.  
Projektinhoitaja tekee laadunvarmistuskansion valmiiksi ennen KVV-loppukatselmusta, 
katselmuksessa tarkastaja voi halutessaan lukea kansion. 
 
  11  
 
 
 
                      
 Kuva 3. KVV-tarkastusasiakirja. 
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2.9 Kaukolämmön lopputarkastus 
Kaukolämmön lopputarkastuksessa energialaitoksen tarkastaja tulee tarkastamaan kiin-
teistön lämmönsiirrinpaketin asennuksen ja toimivuuden. Tarkastuksen jälkeen tarkas-
taja tekee tarkastuspöytäkirjan. Tarkastuspöytäkirja on hyväksytty tai hylätty. Jos tarkas-
tuksessa havaitaan puutteita, ne kirjataan pöytäkirjaan. Puutteet korjataan ja tarkastajan 
kanssa sovitaan, miten korjauksien tarkistus suoritetaan. Pöytäkirja lisätään laadunvar-
mistuskansioon. 
Kaukolämpötyönjohtaja sopii energialaitoksen tarkastajan kanssa ajan, joilla tarkastus 
pidetään. Ennen tarkastusta asennusten tulee olla K1-määräysten mukaisesti tehtyjä. 
Mittaus– ja säätötyöt tulee olla tehty ja siirtimet viritetty. Putkiston tulee olla eristetty, 
lämmönjakohuoneen altaan tulee olla asennettu ja huoneen ilmanvaihdoin tulee olla val-
mis. Kaukolämmön lopputarkastus tulee olla tehty ennen KVV-loppukatselmusta. [4] 
Laitteiden käyttöönotossa tarkastetaan seuraavat asiat, jotka projektinhoitajan kuuluu 
tarkastaa, ja puutteet tulee korjauttaa ennen lopputarkastuksen pitoa: 
 • liitosten tiiviystarkastus  
• sijoitus- ja huoltotilat  
• lämmönsiirtimet (kilpiarvot)  
• CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus 
• säätöventtiilit (kilpiarvot)  
• kytkentä, ensiö- ja toisiopiirit  
• paisunta- ja varolaitteet  
• venttiilit yms. varusteet ja niiden liitokset  
• ilmanpoistot ja tyhjennykset  
• paine- ja lämpömittarit  
 
  13  
 
• säätölaitteet ja lämpötila-anturit  
• putkikoot ja materiaalit  
• laitteiden ja putkien tuenta  
• lämpölaajenemisen huomiointi  
• pumppauslaitteet  
• lämmitys- ja ilmanvaihtokoneet  
• lämpöenergiamittarin sähkösyöttö. 
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2.10 Putkisto- ja laitemerkinnät    
  
Kaikki rakennukseen asennettavat laitteet ja koneet tulee merkitä laitekilvillä (kuva 4). 
Urakoitsija hankkii ja asentaa kaikki omaan urakkaansa kuuluvat kilvet määritellyn posi-
tioinnin mukaisella tunnuksella ja vaikutus-/toiminta-alueen ilmaisevalla tunnuskilvellä. 
LV-urakassa kilvet hankitaan pumppuihin, lämmönsiirtimiin, paisuntalaitteisiin ja auto-
maattisiin ilmanpoistimiin. Tunnuskilvet tehdään kerrosmuovista. Kaiverrettu teksti on 
musta ja pohja valkoinen. Tunnuksen kirjaimen on oltava vähintään 6 mm:n ja toiminta-
alueen ilmaisevan kirjaimen 4 mm:n korkuinen. Kilvet kiinnitetään nippusiteillä tai kyltin-
toisella puolella olevalla tarralla. Antureiden yms. laitteiden kilvet kiinnitetään laitteen vie-
reen (esim. kanavaan) siten, etteivät ne katoa laitetta vaihdettaessa. [1.] 
  
Kuva 4. Laitekilpi 
Alaslasketuissa katoissa, koteloinneissa ym. vastaavissa paikoissa olevat laitteet ura-
koitsija merkitsee näkyvällä, rakenteeseen kiinnitetyllä kilvellä. Piiloon jääviä putkia ei 
tarvitse merkitä. Merkitsemistapa, kilvet ja tarrat on hyväksytettävä rakennuttajalla. Ra-
kennuttajan kanssa sovitaan, merkataanko asuntojen sisäpuolella olevat laitteet kilvillä. 
Linjasäätöventtiileihin kiinnitetään kerrosmuoviset kilvet, joihin kaiverretaan linjanumero, 
kunkin venttiilin virtaama, painehäviö ja säätöarvo, säätömiehen työhön kannattaa sisäl-
lyttää säätöventtiilien merkkaus. Tunnuskilvet asennetaan myös seuraaviin laitteisiin: 
moottoriventtiilit, säätölaitteiden ohjauskeskukset, tuntoelimet, pumput, lämmönsiirtimet, 
jne. Kilvessä tulee näkyä tekniset arvot, vaikutusalue ja laitteen tunnus. [1] 
Näkyviin jääviin putkistoihin asennetaan virtaussuuntanuolia. Virtausnuolesta tulee sel-
vitä virtaus suunta ja verkosto. Yleisenä sääntönä on, että putket merkitään jokaisessa 
tilassa, missä ne ovat näkyvissä.  
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2.11 Laadunvarmistuskansio 
Laadunvarmistuskansion sisältää koko rakennusajalta dokumentteja, jotka projektinhoi-
taja kasaa yhteen ja luovuttaa tilaajalle. Yleensä on tapana tehdä oma laadunvarmistus-
kansio, joka jää yritykselle itselleen. Kansion avulla on helpompi palata vanhan projektin 
pariin, jos tarve sen vaatii. 
Kansio olisi hyvä tehdä sähköisesti. Silloin sen täydentäminen on helpompaa, eikä se 
katoa. Usein laadunvarmistuskansio pitää tilaajalle kuitenkin tulostaa myös paperisena. 
Kansio kannattaa tehdä heti työmaan alussa ja täyttää työn edetessä. Tämä helpottaa 
työmäärää projektin lopussa. 
 Laadunvarmistuskansiossa on oltava seuraavat asiat:  
 Laadunvarmistussuunnitelma on suunnitelma, joka tehdään ennen töiden aloi-
tusta, urakoitsija tekee suunnitelman ja esittelee sen tilaajalle. Laadunvarmistus-
suunnitelman tarkoituksena on varmistaa tilaajan projektille asettamien laatu-, 
kustannus- ja aikataulutavoitteiden täyttyminen. Suunnitelmassa ilmoitetaan, 
kuka vastaa asennustöiden valvonnasta sekä laitteiden ja materiaalien hyväksyt-
tämisestä. 
 Tiiveys- ja painekokeiden pöytäkirjat, käyttövesi ja lämmitysverkostoista. Pöytä-
kirjoista tulee selvitä verkosto, mitä on tehty, koepaine ja koepaineen kesto, työn 
ajan kohta, tekijä ja tarkastaja. 
 Säätö- ja mittauspöytäkirjat. Suunnittelijan täytyy tarkastaa ja hyväksyä pöytäkir-
jat.  
 Viritys- ja koekäyttöpöytäkirjat. Pumppaamoista ja lämmönsiirtimistä pitää saada 
viritys- ja käyttöönottopöytäkirjat. Lämmönsiirtimien pöytäkirjat tekee automaa-
tiourakoitsija. Pumppaamoiden pöytäkirjat saa laitteen käyttöönottajalta. 
 Verkoston huuhtelupöytäkirjat. Käyttövesi ja lämmitysverkostot on huuhdeltava 
ennen rakennuksen käyttöönottoa. Huuhtelupöytäkirjoista tulee selvitä tekijän 
nimi, mikä verkostot on kyseessä ja huuhtelun ajankohta. 
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 Viranomaistarkastuksien pöytäkirjat. Kaukolämpö- ja KVV-tarkastusten pöytäkir-
jat. Kaukolämpölaitoksen todistus alakeskuslaitteiden tarkastuksesta ja hyväksy-
misestä käyttöönotettavaksi sekä lopputarkastuspöytäkirja. KVV-aloitus- ja seu-
rantakokouksen ja lopputarkastuksen asiakirjat. 
 Itselleluovutusmateriaalit dokumentoituna. 
 Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja. Pöytäkirja on tilaajan tekemä, siinä kerro-
taan urakoitsijan mahdolliset puutteet ja niiden korjausaika. Jos vastaanottotar-
kastuksessa ei ole puutteita, urakkatyö todetaan valmiiksi. 
 Peittyvien työsuoritusten tarkastuksien pöytäkirjat. Piiloon jäävistä asennuksista 
otetaan tarkastuksessa kuvat ja kuvat on hyvä liittää laadunvarmistuskansioon. 
 Käytönopastuksen pöytäkirjat. Huoltoyhtiön edustaja antaa käyttöön opastuk-
sesta allekirjoitetun pöytäkirjan. 
 Asennustapa- ja laitetarkastukset. Laadunvarmistuskansioon laitetaan kaikkien 
asennusten tarkastusasiakirjat. Myös valvojien kanssa pidetyistä malliasennuk-
sista ja katselmuksista pöytäkirjat laitetaan kansioon. 
 Käytettyjen materiaalien todistukset. Kaikista rakennukseen asennetuista put-
kista, osista, kalusteista ja laitteista toimitetaan tilaajalle CE/DOP-todistukset. Sa-
mat todistukset tarvitaan hyväksyttämiseen, joten on järkevää kerätä ne suoraan 
laadunvarmistuskansioon jo työmaan alussa. 
 Viemärikuvausten raportit. Jos urakkaan on kuulunut viemäreiden kuvaus, tulee 
raportit laittaa laadunvarmistuskansioon.  
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2.12 Taloudellinen loppuselvitys 
Taloudellinen loppuselvityksen tekeminen on yksi tärkeimmistä ja vastuullisimmista 
töistä, jota projektihoitaja tekee. Jos tämän tekemiseen ei panosta, voi yritys hävitä sel-
vää rahaa. 
LV-urakan taloudellinen loppuselvitys pidetään työn tilaajan ja urakoitsijan välillä. Selvi-
tyksessä käydään läpi molempien osapuolien taloudelliset vaateet, puutteelliset työn 
suoritukset ja lisätyöt.  
Projektinhoitajan työ ennen loppuselvitystä on tehdä tarjous kaikista lisä- ja muutos-
töistä, joita tilaajalle ei ole yhteisesti sovittuna vielä esitetty. Lisäksi pitää tarkistaa urakan 
maksuerien laskutus ja tehdä näistä yhteenveto. (Kuva 5.) Lisä- ja muutostöistä on myös 
hyvä tehdä erillinen yhteenvetotaulukko. Taulukko helpottaa avoimena olevien lisä- ja 
muutostyötarjousten läpikäymistä tilaajan kanssa. 
 
Kuva 5. Taloudellisen loppuselvityksen yhteenveto. 
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3 Yhteenveto 
Luovutusvaiheen työt on tärkeä tehdä kerralla kunnolla, jos joutuu myöhemmin palaa-
maan tekeminen vaikeutuu huomattavasti. Ei ole myöskään ammattimaista jättää töitä 
kesken. 
 Aiheen valinta oli hyvä. Opin työtä tehdessäni uutta projektinhoitajan työstä, sekä jo 
opitut asiat palautuivat mieleen. Vaikka aihe onkin laaja, sain pääkohdat hyvin esille. 
Kun työelämässä projektin luovutusvaiheen työt tulevat eteen, ei projektinhoitajalla aina 
ole aikaa perehtyä syvällisemmin luovutusvaiheen töihin. On siis hyvä tietää jo valmiiksi 
asioita, jotka joutuu kiireessä tekemään. Vaikka jokaisen projektin luovutusvaiheessa on 
aina omat juttunsa, näillä tiedoilla pääsee kaikissa ainakin alkuun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  19  
 
Lähteet 
 
1. LVI-työselostus, Espoon Pulssi 
2. LVI-työselostus, Lapinmäentie 1. 
3. Kiinteistön vesi- ja viemärilaiton (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja. 
Verkkkoaineisto. FISE. <https://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/tyonjohta-
jat/kiinteiston-vesi-ja-viemarilaitteiston-kvv-rakentamisesta-vastaava-tyonjoh-
taja/> Luettu 28.4.2020 
4. Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 • Päivitetty 
9.5.2020 
